Task Name	Start
WP 1 PROJECT MANAGEMENT & AWARENESS	**Mon 11/01/10**
T1 WORKSHOP DI AVVIO	Mon 01/03/10
T2 PROJECT MANAGEMENT	Mon 01/03/10
T3 MONITORAGGIO MERCATI INTNL.	Mon 01/03/10
T4 AWARENESS - PRIMA SERIE INCONTRI ESPERTI	Mon 11/01/10
T5 BANDI PER PROGETTI	Tue 01/06/10
T6 CROSSOVER_LAB ITALIA	Tue 01/06/10
T7 WORKSHOP DI REVISIONE 1	Mon 20/09/10
WP2 SITO WEB E PIATTAFORMA COLLABORATIVA	**Mon 01/03/10**
T8 SITO WEB	Mon 01/03/10
T9 USER REQUIREMENTS & SPECS PIATTAFORMA	Tue 01/06/10
T10 ALPHA VERSION ENGINEERING	Thu 01/07/10
T11 ALPHA VERSION TEST	Mon 26/07/10
T12 BETA VERSION ENGINEERING	Fri 01/10/10
T13 BETA VERSION TEST	Tue 02/11/10
WP 3 REALIZZAZIONI PROTOTIPALI	**Mon 27/09/10**
T14 PROTOTIPAZIONE	Mon 27/09/10



Project: 2RIN CONTENT GANTT CH/
Date: Fri 26/03/10

Task		Summary		Rolled Up Progress	
Split		Rolled Up Task		External Tasks	
Progress		Rolled Up Split		Project Summary	
Milestone		Rolled Up Milestone			