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L’inizio e la pianificazione del lavoro sono stati assicurati attraverso la preparazione, da parte del Coordinatore, dei documenti che sono stati discussi, emendati e approvati con i partner nel corso del workshop di avvio del 29 marzo 2010, e che costituiscono le basi di conoscenza, operativa e regolamentare, su cui il progetto si svolge. 

Tali documenti sono revisionati e aggiornati nel corso del lavoro, secondo analoghe modalità, con cadenza semestrale, così da poter costituire un aggiornato riferimento per l’esecuzione del progetto lungo l’intero ciclo.

Al termine del primo workshop, il Coordinatore e i partner hanno concordato i documenti formali (deliverables) nei quali sono dettagliate le contribuzioni di ciascun partner e le modalità di esecuzione, monitoraggio, eventuale correzione e chiusura del progetto. I documenti sono caricati, in versione bozza, nella sezione riservata del sito di progetto www.trancemedia.eu.

Deliverables:

1. Manuale di procedure per il project management e la partecipazione delle imprese a ciascuna attività di progetto.

2. Descrizione del sapere pregresso da trasferire nel progetto.

3. Cronoprogramma e matrice chi-fa-cosa.

4. Versione iniziale del Consortium agreement per la gestione della proprietà intellettuale generata nel corso del progetto, destinata a successiva revisione.

