

G. GANTT/CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO/SERVIZIO REALIZZATO
DALL'IMPRESA/ENTE **REALIZZATO** **POSTOPOSTO o MODIFICATO**

Durata prevista per la completa realizzazione del progetto/investimento (espressa in mesi) 24

Cronoprogramma delle attività (elencare le attività previste e i rispettivi periodi di durata)

Tipo attivita'	Descrizione attivita'	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Attività	WPI - TASK 1: Workshop di avvio	X																	
Deliverable	Manuale procedure	X																	
Deliverable	Descrizione sapere pregresso	X																	
Deliverable	Cronoprogramma-mansionario	X																	
Deliverable	Consortium agreement v.1	X																	
Attività	WPI - TASK 2: Project management	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Deliverable	Rapporti periodici di attività e amministrativi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Deliverable	Proposte di revisione documenti di avvio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Attività	WPI - TASK 3: Monitoraggio mercati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Deliverable	Rapporti mensili	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Attività	WPI - TASK 4: Awareness prima serie	X	X	X	X	X													
Deliverable	Programma degli incontri	X	X	X	X	X													
Deliverable	Documentazione preparatoria degli incontri	X	X	X	X	X													
Deliverable	Rapporti, documentazione esperti, video incontri	X	X	X	X	X													
Attività	WPI - TASK 5: Bando per progetti; gest editoriale				X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Deliverable	Bando per progetti, documentazione tracciabilità				X														
Attività	WPI - TASK 6: Awareness CrossOver Lab Torino				X	X	X	X											
Deliverable	Rapporto conclusivo workshop CrossOver Lab							X											
Attività	WPI - TASK 7: Workshop interno di revisione							X											
Deliverable	Set contratti-modello per prototipi							X											
Deliverable	Set procedure editoriali e revisione user req's							X											
Deliverable	Selezione progetti prototipi, accordi							X											
Deliverable	Strategia lancio piattaforma collaborativa							X											
Deliverable	Revisione documenti di avvio							X											
Milestone	Programma prototipi, accordi, risultati test tecno							X											
Attività	WP2 - TASK 8: Sito web	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Deliverable	Sito web	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Attività	WP2 - TASK 9: User requirements+specs funzionali				X														
Deliverable	User requirements piattaforma collaborativa				X														
Deliverable	Specificazioni funzionali piattaforma collaborativ				X														
Attività	WP2 - TASK 10: Alpha version tailoring				X	X													
Deliverable	Alpha version source code					X													
Milestone	Alpha version source code					X													
Attività	WP2 - TASK 11: 1° test-bed alpha version				X	X	X												
Deliverable	Rapport di trial con richiesta di modifiche						X												
Attività	WP2 - TASK 12: Beta version intensive tailoring							X	X										
Deliverable	Beta version source code								X										
Milestone	Beta version source code								X										
Attività	WP2 - TASK 13: 2° test-bed beta version								X	X	X	X							
Deliverable	Rapporto trial beta version											X							
Deliverable	Source code corretto e manuale utente											X							
Deliverable	Descrizione tecnologia piattaforma e propr intell.											X							
Deliverable	Rapporto assistenza tecnica test-bed											X							
Milestone	Source code piattaforma v1.0 + manuale utente											X							
Attività	WP3 - TASK 14: Realizzazioni prototipali							X	X	X	X	X	X						
Deliverable	Prototipi realizzati											X							

Tipo attivita'	Descrizione attivita'	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Attività	WP1 - TASK1 - Anno 2: Workshop progr e revisione													X					
Deliverable	Revisione documenti di avvio													X					
Deliverable	Contratti modello rivisti													X					
Deliverable	Procedure editoriali riviste													X					
Deliverable	Strategia awareness anno 2													X					
Deliverable	Strategia estensione piattaforma collaborativa													X					
Deliverable	Selezione nuovi prototipi + accordi													X					
Attività	WP1 - TASK2 - Anno 2: Project management													X	X	X	X	X	X
Deliverable	Rapporti periodici di attività e amministrativi													X	X	X	X	X	X
Deliverable	Proposte di revisione documenti di avvio													X	X	X	X	X	X
Attività	WP1 - TASK3 - Anno 2: Monitoraggio mercati													X	X	X	X	X	X
Deliverable	Rapporti mensili													X	X	X	X	X	X
Attività	WP1 - TASK4 - Anno 2: Awareness seconda serie													X	X	X	X	X	X
Deliverable	Programma degli incontri													X	X	X	X	X	X
Deliverable	Documentazione preparatoria degli incontri													X	X	X	X	X	X
Deliverable	Rapporti, documentazione esperti, video incontri													X	X	X	X	X	X
Attività	WP1 - TASK5 - Anno 2: Bando progetti; gest editor													X	X	X	X	X	X
Deliverable	Bando per progetti, documentazione tracciabilità													X					
Attività	WP1 - TASK6 - Anno 2: 2° workshop internazionale																X	X	X
Deliverable	Rapporto conclusivo workshop internazionale																		X
Attività	WP1 - TASK 7 - Anno 2: Workshop interno programm.																		
Deliverable	Revisione documenti prodotti inTask1 - anno 2																		
Deliverable	Selezione ultima serie prototipi e accordi																		
Deliverable	Linee-guida sfruttamento risultati																		
Attività	WP1 - TASK 8 - Anno 2: Strategia sfruttamento																		
Deliverable	Exploitation agreement																		
Deliverable	Business Plan																		
Deliverable	Espressioni intenti nuovi partner																		
Deliverable	Bozza programma attività dopo fine progetto																		
Milestone	Programma sfruttamento risultati progetto																		
Attività	WP2 - TASK 9 - Anno 2: Assist e aggiorni piattaforma													X	X	X	X	X	X
Deliverable	Statistiche uso piattaforma																		
Deliverable	Rapporti soddisfazione utenza																		
Deliverable	Specificazioni tecniche finali																		
Attività	WP3 - TASK 10 - Anno 2: Realizzazioni prototipali													X	X	X	X	X	X
Deliverable	Prototipi realizzati																		

Tipo attivita'	Descrizione attivita'	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Attività	WP1 - TASK 1: Workshop di avvio																		
Deliverable	Manuale procedure																		
Deliverable	Descrizione sapere pregresso																		
Deliverable	Cronoprogramma-mansionario																		
Deliverable	Consortium agreement v. I																		
Attività	WP1 - TASK 2: Project management																		
Deliverable	Rapporti periodici di attività e amministrativi																		
Deliverable	Proposte di revisione documenti di avvio																		
Attività	WP1 - TASK 3: Monitoraggio mercati																		
Deliverable	Rapporti mensili																		
Attività	WP1 - TASK 4: Awareness prima serie																		
Deliverable	Programma degli incontri																		

Tipo attivita'	Descrizione attivita'	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Deliverable	Documentazione preparatoria degli incontri																		
Deliverable	Rapporti, documentazione esperti, video incontri																		
Attività	WP1 - TASK 5: Bando per progetti; gest editoriale																		
Deliverable	Bando per progetti, documentazione tracciabilità																		
Attività	WP1 - TASK 6: Awareness CrossOver Lab Torino																		
Deliverable	Rapporto conclusivo workshop CrossOver Lab																		
Attività	WP1 - TASK 7: Workshop interno di revisione																		
Deliverable	Set contratti-modello per prototipi																		
Deliverable	Set procedure editoriali e revisione user req's																		
Deliverable	Selezione progetti prototipi, accordi																		
Deliverable	Strategia lancio piattaforma collaborativa																		
Deliverable	Revisione documenti di avvio																		
Milestone	Programma prototipi, accordi, risultati test tecno																		
Attività	WP2 - TASK 8: Sito web																		
Deliverable	Sito web																		
Attività	WP2 - TASK 9: User requirements+specs funzionali																		
Deliverable	User requirements piattaforma collaborativa																		
Deliverable	Specificazioni funzionali piattaforma collaborativ																		
Attività	WP2 - TASK 10: Alpha version tailoring																		
Deliverable	Alpha version source code																		
Milestone	Alpha version source code																		
Attività	WP2 - TASK11: 1° test-bed alpha version																		
Deliverable	Rapport di trial con richiesta di modifiche																		
Attività	WP2 - TASK12: Beta version intensive tailoring																		
Deliverable	Beta version source code																		
Milestone	Beta version source code																		
Attività	WP2 - TASK13: 2° test-bed beta version																		
Deliverable	Rapporto trial beta version																		
Deliverable	Source code corretto e manuale utente																		
Deliverable	Descrizione tecnologia piattaforma e propr intell.																		
Deliverable	Rapporto assistenza tecnica test-bed																		
Milestone	Source code piattaforma v1.0 + manuale utente																		
Attività	WP3 - TASK14: Realizzazioni prototipali																		
Deliverable	Prototipi realizzati																		
Attività	WP1 - TASK1 - Anno 2: Workshop progr e revisione																		
Deliverable	Revisione documenti di avvio																		
Deliverable	Contratti modello rivisti																		
Deliverable	Procedure editoriali riviste																		
Deliverable	Strategia awareness anno 2																		

PROROGA

Tipo attivita'	Descrizione attivita'	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Deliverable	Strategia estensione piattaforma collaborativa																		
Deliverable	Selezione nuovi prototipi + accordi																		
Attività	WP1 - TASK2 - Anno 2: Project management	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Deliverable	Rapporti periodici di attività e amministrativi	X	X	X	X	X	X				X								
Deliverable	Proposte di revisione documenti di avvio	X	X	X	X	X	X												
Attività	WP1 - TASK3 - Anno 2: Monitoraggio mercati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Deliverable	Rapporti mensili	X	X	X	X	X	X				X								
Attività	WP1 - TASK4 - Anno 2: Awareness seconda serie	X	X	X	X	X	X												
Deliverable	Programma degli incontri	X	X	X	X	X	X												
Deliverable	Documentazione preparatoria degli incontri	X	X	X	X	X	X												
Deliverable	Rapporti, documentazione esperti, video incontri	X	X	X	X	X	X												
Attività	WP1 - TASK5 - Anno 2: Bando progetti: gest editor	X	X	X															
Deliverable	Bando per progetti, documentazione tracciabilità																		
Attività	WP1 - TASK6 - Anno 2: 2° workshop internazionale																		
Deliverable	Rapporto conclusivo workshop internazionale																		
Attività	WP1 - TASK 7 - Anno 2: Workshop interno programm.	X																	
Deliverable	Revisione documenti prodotti inTask1 - anno 2	X																	
Deliverable	Selezione ultima serie prototipi e accordi	X									X								
Deliverable	Linee-guida sfruttamento risultati	X									X								
Attività	WP1 - TASK 8 - Anno 2: Strategia sfruttamento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Deliverable	Exploitation agreement						X				X								
Deliverable	Business Plan						X				X								
Deliverable	Espressioni intenti nuovi partner						X				X								
Deliverable	Bozza programma attività dopo fine progetto						X				X								
Milestone	Programma sfruttamento risultati progetto						X				X								
Attività	WP2 - TASK 9 - Anno 2: Assist e aggiorni piattaforma	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Deliverable	Statistiche uso piattaforma						X				X								
Deliverable	Rapporti soddisfazione utenza						X				X								
Deliverable	Specificazioni tecniche finali						X				X								
Attività	WP3 - TASK 10 - Anno 2: Realizzazioni prototipali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Deliverable	Prototipi realizzati						X	X	X	X	X								

H. Elenco dei documenti allegati

Nome	Descrizione
Fotocopia carta Identità Legale Rappresentante	
Dichiarazione relativa alla dimensione aziendale	
Dichiarazione relativa al "de minimis"	